



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE OSÓRIO
Centro Legislativo Ver. Otaviano Noronha

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 5/2025

Formalização do **3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5/2025**, que entre si celebram a **CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OSÓRIO/RS** e a empresa **CONSTRUTORA PLANFORME LTDA.**

A **CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OSÓRIO**, com sede na Av. Jorge Dariva, nº. 1211, inscrita no CNPJ sob nº 90.938.143/0001-31, neste ato representado pelo seu Presidente **ROSSANO UBIRAJARA DEBASTIANI TEIXEIRA** doravante denominado CONTRATANTE e do outro lado a empresa **CONSTRUTORA PLANFORME LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº. 39.268.729/0001-89, sediada na Rua MARECHAL DEODORO, nº. 565, ap. 202, Bairro Centro, CEP: 95.520.000, doravante denominada CONTRATADO, neste ato representada por **GUSTAVO LUCAS DE ASSIS**, brasileiro, empresário, CPF nº. 027.230.410-77, administrador/proprietário, conforme atos constitutivos da empresa, celebram o presente **3º TERMO ADITIVO**, em observância a determinação contida no **processo digital nº. 2680/2026** e às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, em especial ao Art. 124 e Art. 125, e demais legislação aplicável, mediante as cláusulas e condições abaixo:

Cláusula Primeira. Fica acrescido **ao prazo** para execução do contrato 5/2025, mais **45 (quarenta e cinco) dias**, passando a constar como data final para finalização dos serviços 24/03/2026, diante das justificativas apresentadas no processo digital nº. 2680/2026.

Cláusula Segunda. Fica acrescido **ao valor do contrato** o montante de **R\$ 48.211,31** (quarenta e oito mil duzentos e onze reais com trinta e um centavos), correspondente a **8,16%** do valor do contrato originário, conforme requerimento do ofício administrativo do processo digital n.º 2680/2026, e da justificativa apresentada na planilha de aditamento contratual.

Cláusula Terceira. Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

Osório/RS, 6 de fevereiro de 2026.

ROSSANO UBIRAJARA DEBASTIANI TEIXEIRA
Presidente da Câmara de Vereadores



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE OSÓRIO
Centro Legislativo Ver. Otaviano Noronha

CONSTRUTORA PLANFORME LTDA

CNPJ: 39.268.729/0001-89

LUZIA NUNES BORBA

Fiscal do Contrato
(Portaria 31/2025)

JOSÉ LADISLAU FERREIRA NETO

Fiscal Técnico do Contrato
(Contrato n°. 7/2024)

SILVANA OLIVEIRA ALMEIDA

Gestora do Contrato
(Portaria 31/2025)